

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

## PTA du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2015

Projet PARSACC												
SP5	A1	Formation des DREDD et des Services techniques régionaux sur le CC	33,4		Janvier	Décembre		Nombre de personnes (ventilées par genre) formées	0	32	CCPNCC	
SP5	A2	Formation des ONG locales spécialisées dans le domaine de l'Environnement et du CC			Janvier	Décembre		Nombre de personnes (ventilées par genre) formées	0	24	CCPNCC	
SP5	A3	Sensibilisation des décideurs locaux sur le CC			Janvier	Décembre		Nombre de décideurs sensibilisés	0	24	CCPNCC	

Sous Programme PANE 2	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
	acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A4	Assistance technique aux DREDD (conseil, analyse, planification, priorisation, formation sur le tas)	31,7		Janvier	Décembre		Les DREDD jouent un rôle de soutien actif dans la mobilisation, l'organisation et la mise en œuvre des processus de planification de l'adaptation inter-villages.	Rôle limité	Plans d'adaptation réalisés avec l'appui des DREDD	CCPNCC	
SP5	A5	Acquisition équipements et matériels pour les DREDDs	12		Janvier	Mars		Equipements, consommables et matériel informatique acquis et affecté aux DREDD			CCPNCC	
SP5	A6	Acquisition des Véhicules	67,2		Janvier	Mars		8 véhicules achetés et affectés aux DREDD	0	8	PAM	

Sous Programm e PANE 2	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
	acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A7	Formation des responsables techniques du Gov sur l'analyse des risques climatiques et la vulnérabilité au CC	4,3		Mars	Avril	1 session	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées	0	10	CCPNCC	10 personnes de différents départements ministériels formés
SP5	A8	Acquisition de véhicules pour la cellule CCPNCC et le Coordinateur du projet	20,4		Février	Mars	2	2 véhicules achetés et affectés	0	2	PAM	
SP5	A10	Sensibilisation et mobilisation des Communautés en vue de leur organisation en Groupements Inter-villages	9,6		Mars	Décembre		20 Associations inter villages mises en place et sensibilisées sur les enjeux du projet	0	20	CCPNCC	

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A11	Sensibilisation et formation des populations locales sur les impacts du Changement climatique (CC) sur la sécurité alimentaire	8,7		Mars	Décembre	20	Nombre de représentants des communautés locales sensibilisés (ventilé par genre)	0	A définir dans l'étude de la situation de réf.	CCPNCC	
SP5	A12	Formations des communautés sur les techniques de fixation des dunes ; reboisement ; travaux de CES, etc.			Mars	Décembre	20	Nombre de représentants des communautés locales sensibilisés (ventilé par genre)	0	A définir dans l'étude de la situation de réf.	CCPNCC	

Sous Programme PANE 2	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
	acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A13	Regroupement des Villages	11,4		Janvier	Décembre	100	100 villages repartis en 20 Groupements de 5 villages environ	0	20	CCPNCC	Regroupement des 100 villages cibles du projet en 20 groupements villageois (dans la mesure du possible et selon le contexte)
SP5	A14	Elaboration des Plans d'adaptation communautaires			Janvier	Avril-Mai	20	20 plans d'adaptation Communautaires (PAC) élaborés dans les 8 régions	0	20	CCPNCC	Préparation des plan d'adaptation pour les 20 groupements de villages
SP5	A15	Etude des besoins d'appui des Radios communautaires locales	1,2		Avril	Mai	1	Etude des besoins réalisée	0	1	CCPNCC	Définition des besoins en RC et en Equipement des Radios locales dans les 8 Wilayas.
SP5	A16	Renforcement des capacités des Radios locales et des Médias en matière d'environnement et de changement climatique	7		Juin	Décembre	8	Nombre de représentants des radios communautaires et autres médias formés (ventilé par genre)	0	Selon les résultats de l'étude	CCPNCC	En fonction des recommandations de l'étude.

Sous Programme PANE 2	Actions programmées		Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
			acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A17	Recrutement d'un Spécialiste M&E	8		Janvier	Mars	1	Spécialiste M&E national recruté	0	1	CCPNCC	
SP5	A18	Formation des services techniques et des Communautés sur le S&E			Avril	Juin-Déc.	8	Nombre de responsables des services techniques et de représentants de communautés formés (ventilé par genre)	0		CCPNCC	Formations sur le tas assurées par le spécialiste S&E recruté

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A19	Appui des services techniques et des communautés en S&E									
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Avril	Juin-Déc.	8	Les responsables des services techniques et de représentants de communautés produisent des rapports de S-E réguliers	0		CCPNCC	
--	--	--	-------	-----------	---	--	---	--	--------	--

Sous Programme PANE 2	Actions programmées		Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
			acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A20	Collecte données, renseignement du SEPANE sur les Zones d'intervention du Projet			Avril	Mai-Déc.	8	La DREDD et les groupes de villages participants fournissent des données sur les indicateurs convenus et reçoivent, comprennent et utilisent les rapports dans les 8 régions	0	8	CCPNCC	8 régions du projet
SP5	A21	Suivi des indicateurs du PARSACC						Le système de suivi des indicateurs du projet est régulièrement mis à jour			CCPNCC	DREDD avec l'appui de l'UGP + Spécialiste S&E



Sous Programme PANE 2	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
	acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP5	A22	Fixation de dunes	90,7		Juin	Juillet-Déc.		Nombre d'ha de dunes fixées	Dépend de l'étude de référence	Dépend de l'étude de référence	CCPNCC	Situation cible pour 2015 sera déterminée après l'exercice de planification.
SP5	A23	Travaux de DRS	156		Juin	Juillet-Déc		superficie des terres aménagées	Dépend de l'étude de référence	Dépend de l'étude de référence	CCPNCC	Situation cible pour 2015 sera déterminée après l'exercice de planification.

