

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

PTA du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2015

PARC NATIONAL DU DIAWLING (PND)												
SP3	A1	Réhabiliter, Réfectionner et redimensionner les digues de Ziré, Bell et de Lekser	410	0	Jan	Sep	1	Les digues sont réhabilitées et réfectionnées (12Km) Réception provisoire des travaux (Sep 2015)	0	2	KfW	
SP3	A2	Remplacer les vannes et réhabiliter le génie civil des ouvrages hydromécaniques	239	0	Jan	Juin	1	5 ouvrages et 13 vannes remplacées	0	13	KfW	
SP3	A3	Mettre en place un système d'observation-suivi hydrologique partagé avec population (formation, protocole)	3	0	Jan	Juin	1	Le système de suivi est conçu, concerté avec la population et opérationnel	0	1	KfW	

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A4	Analyser les données issues des relevés et des observations de terrain	1,5	0	Mar	Avr	2	Une analyse (bilan annuel hydrologique et écologique) est menée avec la population	0	1	BACOMAB	
SP3	A5	Matérialiser les ZNP (signalétique environ 20 panneaux par ZNP)	0	6	Mai	Oct		Les limites de 3 ZNP sont matérialisées	0	1	GRET - MAVVA-FE	
SP3	A6	Elaborer et valider le plan de gestion locale de chaque ZNP	0	7	Juin	Déc	2	3 plan de gestion locale sont élaborés et validés	0	1	GRET - MAVVA-FE	
SP3	A7	Acquérir les outils, logiciel et équipement informatique pour le SIG et la BD	5	0	Jan	Juin	1	Bulletin de livraison	0	1	KIW	
SP3	A8	Réaliser un inventaire de la végétation complémentaire et élaborer un protocole de suivi	0	4	Juil	Déc	2	TDRs et rapport	0	1	BACOMAB- GRET-FE-MAVVA	

Sous Programm e PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A9	Elaborer et mettre en œuvre un protocole de suivi faunistique (ornitho, mammifères, reptiles,...)	0	4	Jan	Déc	1	TDRs et rapport	0	1	PND-ProGRN-MAVA-BaCOMAB	
SP3	A10	Suivre des indicateurs environnementaux de la production du charbon de <i>Typha australis</i>	1	0	Jan	Août	1	Rapports techniques	0	1	GRET	
SP3	A11	Equiper et constituer des équipes de monitoring-surveillance	3	0	Mar	Déc	1	la surveillance est renforcée	0	1	BaCOMAB	
SP3	A12	Suivre la production du charbon de <i>Typha australis</i>	5	0	Mai	Juin	2	la production de charbon est vendue sur commande	0	1	GRET	
SP3	A13	Mettre en place des mesures de prévention (couloirs, protection jardins, ...).	0	5	Jan	Déc		Les recommandations de l'étude de régulation sont mises en œuvre	0	1	ProGRN ?	A confirmer .
SP3	A14	Examiner avec le MEDD, les ONG de conservation et le privé les possibilités de réduire la pop des Phacochères	0	0	Avril	Déc	2	Situation des phacochères examinée avec le MEDD	0	1	ProGRN ?	A confirmer .

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A15	Poursuivre la mise en défens des peuplements d' <i>Avicennia germinans</i> (20 ha)	0	3	Juil	Déc	2	20 ha d' <i>Avicennia</i> sont mis en défens avec la population locale	0	1	GRET - MAVVA-FE	
SP3	A16	Former des pépiniéristes et constituer des pépinières (5 à 6)	0	0.5	Juil	Sep	1	Concept de l'approche pépinières PND est élaboré et mis en œuvre	0	1	GRET - MAVVA-FE	
SP3	A17	Identifier & cartographier des zones favorables au <i>Sporobolus robustis</i>	0	1	Avr	Déc	1	Une carte de localisation des sites est éditée	0	1	GRET - MAVVA-FE	
SP3	A18	Organiser les populations par métier, par village et par zone	1,2	2	Avr	Déc	1	Les usagers sont représentés dans la commission permanente du Parc	0	1	BACoMAB et ProGRN ?	

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A19	Identification des ZNG avec les usagers	0	1	Mar	Août	2	1 à 2 ZNG sont identifiées	0	1	ProGRN ?	A confirmer .
SP3	A20	Elaborer des plans de gestion locale sur 4 ZNG	0	4	Juil	Déc	2	1 plan-type de gestion locale est élaboré et appliqué à au moins une ZNG	0	1	GRET - MAVVA-FE	Absence de formalisation des nouvelles limites du Parc
SP3	A21	Publier une version résumée du PAG pour PTF et version arabe pour population	0	3	Jan	Juin	1	La version arabe du PAG est correctement traduite et imprimée	0	1	ProGRN ?	A confirmer .
SP3	A22	Produire une lettre d'information bimestrielle envoyée par mailing aux PTF et institutions	0.5	0	Jan	Déc	1	Bulletin bimestriel diffusé	0	1	PND	

Sous Programm e PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A23	Effectuer une capitalisation numérique des publications et rapports, accès fonds documentaire	0.5	0	Jan	Déc	1	Les documents numériques sont capitalisés	0	1	PND	
SP3	A24	Elaborer un programme partenarial d'EE dans les écoles (séances, édition livret, activités) activité pilote	0	1,5	Jan	Juin	1	Séance de sensibilisation par les agents du PND dans au moins 2 écoles du parc	0	1	PND	
SP3	A25	Mettre en place des bornes Parc et des panneaux descriptifs pour ZNP (charte graphique)	0	1	Mai	Oct	2	Limites matérialisées et panneaux descriptifs installés	0	1	GRET - MAVVA -FE	
	A26	Participer aux évènements biodiversité internationaux et dans la sous-région	1	3	Jan	Déc	1	Selon les opportunités	0	1	PND	
SP3	A27	Elaborer une offre commune PND-PNBA d'échanges avec plusieurs Parcs Nationaux	3	3	Jan	Déc	3	Le parc signe 2 MoU en 2015 avec d'autres parcs nationaux	0	2	PND	

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A28	Elaborer une proposition de modification du décret du PND	0	1	Jan	Juin	1	Un nouveau décret officialise les nouvelles limites et le zonage du PND	0	1	PND	Engagement de la commune. Contribuer à la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement et les engagements de la CBD (Nagoya, p.e)
SP3	A29	Elaborer une proposition d'arrêté du règlement intérieur (voir 6.2.2)	0	0,5	Juin	Sep	1	Une proposition de règlement intérieur est disponible	0	1	PND	Lié à l'adoption du décret de modification des limites du Parc.
SP	A30	Tenir la réunion annuelle Commission Permanente du PND	1,5	0	Juil	Déc	1	La première réunion de la Commission Permanente est tenue	0	1	BA CoMaB	Renforcement de la gouvernance partagée du PND
SP3	A31	Assurer la mise en œuvre du Statut du "Personnel de l'établissement"	54	0	Jan	Déc	1	Le statut adopté en 2013 par le CA – MEDD-MF est rendu opérationnel	0	1	PND	
SP3	A32	Appuyer le plan de départ volontaire	0	20	Mar	Déc	1	Le Plan de départ volontaire est mis en œuvre	0	1	?	Accord politique et disponibilité de fonds

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A33	Mettre en place un tableau de bord et suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAG	2,5	0	Jan	Déc	1	4 Missions de suivi évaluation sont réalisées. Rapports trimestriels	0	1	BACoMaB	Le système de reporting est une exigence d'évaluation de la mise en œuvre du PAG.
SP3	A34	Renforcer les équipements solaires du Parc	3	0	Jan	Fév	1	BL et installation	0	1	PND	
SP3	A35	Equipements immobiliers du Parc (Terrain et siège)	2	0	Jan	Fév	1	BL	0	1	PND	Les équipements vétustes requièrent d'être renouveler
SP3	A36	Renforcer la clôture du domaine du Parc (la conservation)	3	0	Fév	Avr	1	Bulletin de livraison	0	1	PND	Les animaux domestiques ne cessent de pénétrer dans le domaine du Parc. le patrimoine immobilier du Parc nécessite d'être protégé
SP3	A37	Mise en place de ligne de connexion internet par Satellite	1,3	0	Mai	Déc	1	La communication est renforcée	0	1	KfW	
SP3	A38	Renforcer la brigade de surveillance (Formation, Acquisition d'un VTT, 3 quads, ...)	6	40	Jan	Déc	1	L	0	1	BACoMaB et ?	Le BACoMaB a accordé un appui au PND pour les charges de fonctionnement de la brigade de la surveillance. Celle-ci requiert un investissement (équipements et Personnel)

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP3	A39	Remplacer les Batteries solaires de la plateforme du village de Bouhajra (Commune de N'Diago)	2	0	Jun	Déc	1	BL	0	1	PND	Une plateforme d'énergie solaire a été mise en place en 2012 au village de Bouhajra. Les Batteries de stockage ont besoin de renouvellement
SP3	A40	Renforcer les infrastructures de base du domaine du Parc (Structures de logement et de bureau équipées du personnel)	0	150	Jan	Déc	1	Réception	0	1	?	En réponse aux orientations du Gouvernement en matière de décentralisation, le PAG a prévu la délocalisation du personnel technique de l'établissement sur le terrain.
SP3	A41	Renforcer les aménagements du Parc pour la maîtrise du continuum hydrologique sur l'ensemble des bassins inondables notamment l'Aftout Es'Sahili (ZIEB)	0	80	Jan	Déc	1	Réception	0	1	?	Le renforcement de la digue nord et de Hassi Babe permettra au PND d'assurer la maîtrise de gestion de l'eau pour conserver les fonctions écologiques des Sites d'Intérêt Ecologiques et Biologiques du bas delta
SP3	A42	Appui au désenclavement de la commune de N'Diago	0	100	Jan	Déc	1	Réception	0	1	?	Le chef lieu de la commune est enclavé notamment pendant la période d'hivernage. La création d'un pont entre Birette et Ebden résoudra se problème
SP3	A43	Conception et mise en œuvre d'un projet de promotion et de développement de l'écotourisme dans le PND	0	100	Jan	Déc	1	Réception	0	1	?	Le potentiel du patrimoine biologique et culturel du bas delta mérite une véritable promotion et de valorisation.

