

| Sous Programme PANE 2 | Actions programmées | Financement en Millions UM | | Chronogramme d'exécution | | Importance | Indicateurs de Suivi | | | Structure | Observations (importance et risques de mise en œuvre) |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| | | acquis | mobilisable | préparation | exécution | | Indicateur | Situation de Référence | Situation Cible | | |

PTA du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2015

| PROGRAMMATION DE LA BIODIVERSITE | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----------|---|---------------------------|---|---|---------|-------------|
| SP3 | A1 | Elaboration du troisième rapport national sur la biosécurité | 0 | 10 | Mars | octobre | 1 | Rapport élaboré et validé | 0 | 1 | CM | CBD |
| SP3 | A2 | Elaboration d'une législation sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) | 3 | 7 | Juin | Décembre | 1 | Texte juridique adopté | 0 | 1 | CM DRCL | IFAW, CITES |