

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

PTA du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2015

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE LA COORDINATION ET DES DONNEES (DPCID)												
SP6	A1	Assurer la compilation, l'évaluation et la présentation de la programmation annuelle au titre de 2015.	0	2	Janvier	Mars.	1	Nombre de structures du MDEDD couvertes par la programmation aux normes en vigueur	0	9	DPCID	A rechercher
SP6	A2	Appuyer la mise en œuvre des éléments prioritaires de la stratégie de communication du MEDD	0	10	Janvier	Déc.	1	Nombre de supports produits en matière de communication et de sensibilisation	0	3	DPCID	A rechercher PTFs et FIE

Sous Programm e PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP6	A3	Assurer le suivi évaluation des activités programmées au Département sur une base semestrielle et le suivi évaluation du PANE II	0	6	Janvier	Déc.		Nombre de structures du MEDD couvertes par Le Suivi évaluation aux normes en vigueur	0	9	DPCID	A rechercher avec PTFs
SP6	A4	Commémorer la journée mondiale de l'environnement pour 2015	3	2	Mai	Juin	1	Rapport détaillé de la commémoration au titre de 2015	0	1	DPCID	3.000.000 financé par IPE
SP6	A5	Assurer le secrétariat du Comité CTEP	0	2	Janvier	Déc.	1	Nombre de sessions t du Comité national du FEM	0	4	DPCID	
SP6	A6	Evaluation à mi-parcours du 2ème Plan d'Action National pour l'Environnement (PANE) et analyse des modalités de suivi évaluation	4,5	2	Octobre	Nov.	1	Evolution du processus de préparation à travers les TDRs, le lancement jusqu'à la validation des produits	0	1	DPCID	A rechercher

Sous Programm e PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP1	A7	Mise en place d'un SIG interfacé avec la base de données	0	10	Janvier	Décembre	2	Un système SIG mise en place	0	1	DPCID DCE	Cette activité nécessite la mobilisation d'un financement de BGP
SP6	A8/	Réaliser et opérationnaliser la base de données environnementale au MEDD et audit de perfectionnement des séries de données thématiques.	2.5	0	Janvier	Mars	1	Nombre de modules alimentés et accessibles en permanence	0	1	DPCID	IPE3
SP6	A9	Elaboration du Rapport de Mise en œuvre du CSLP 3 au titre de 2014.	0	1	Janvier	Avril	1	Rapport du CTS CSLP 3 disponible, validé et diffusé	0	1	DPCID	.
SP6	A10	Elaborer une base de données permanente des projets actifs sous le mandat du MEDD pour l'année 2015	0	3	Janvier	Décembre	1	Nombre de Projets actifs	0	10	DPCID	

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP6	A11	Formation des points focaux des directions sur les techniques de mise en ligne sur le site du Ministère	0	4	Janvier	Déc.	1	Site web finalisé et remis en ligne	0	20	DPCID	
SP6	A12	Collecte, traitement et analyse des données biophysiques et socio-économiques et la production d'indicateurs	7	0	Janvier	Mars	1	Les données biophysiques et socio-économiques sont collectées, traitées			DPCID	REPSAHEL
SP6	A13	Production et mise en ligne des cartes d'occupation de sols de la RIM	3,8	6	Janvier	Décembre	1	Cartes produites et mise en ligne	0	2	DPCID	REPSAHEL
SP6	A14	Développement et mise en ligne du Système de Circulation de l'information	3,8	0	Janvier	Décembre	1	Système d'information opérationnel	0	1	DPCID	REPSAHEL

Sous Programme PANE 2	Actions programmées	Financement en Millions UM		Chronogramme d'exécution		Importance	Indicateurs de Suivi			Structure	Observations (importance et risques de mise en œuvre)
		acquis	mobilisable	préparation	exécution		Indicateur	Situation de Référence	Situation Cible		

SP6	A15	Création de supports de vulgarisation des produits à destination des décideurs	3,8	5	Janvier	Mars	1	Des supports de vulgarisation destinés aux décideurs sont produits	0	2	DP/CID	REPSAHEL
SP6	A16	Réalisation de la campagne de sensibilisation (radio, télévision, presse, webzine)	1,7	6	Janvier	Mars	1	Nombre de campagne de sensibilisation	0	1	DP/CID	REPSAHEL